Offener Brief

Sehr geehrter Herr Oberbiirgermeister Schuster!

Als gebirtiger Stuttgarter und Absolvent der Stuttgarter Universitdt habe ich lhren
offenen Brief vom 6. August gelesen. Er schockiert mich, da Sie Behauptungen auf-
stellen, die mir fern jeder Realitdt erscheinen. Ich sehe Sie in einem Zug sitzend, der
langst entgleist ist - Sie wollen dies nicht wahrhaben! Seit langem stellen Bahnexper-
ten und Burger fest, berichten Fachzeitschriften, Magazine und Zeitungen daruber,
dass

> die DB AG regelmaRig die Kosten von Neubauvorhaben unrealistisch niedrig ein-
schatzt, damit Wirtschaftlichkeitsrechnungen schont, Baubeginne erreicht und aus
Steuermitteln die dann auftretenden Mehrkosten finanziert. In lhrer Sichtweite:
Der Ausbau der Strecke Sindelfingen — Boblingen kostete — gemal3 Presseberich-
ten - statt der geplanten 82 Mio Euro in Wirklichkeit 150 Mio Euro, also 83% mehr!
Die Kostenangaben der DB fiir S21 und die geplante NBS werden vom Bundes-
rechnungshof, mehreren Planungsbiiros und auch von mir als unrealistisch einge-
schatzt, weil sie allen Erfahrungen mit derartigen GroBBprojekten widersprechen.

» die DB AG in aller Regel bei grol’en Neubauvorhaben die angesetzten Fertigstel-
lungstermine nicht erreicht. Die o.g. Strecke (ein Projekt in der Groflenordnung
von 1% der Stuttgarter Projekte) brauchte 4 Jahre langer als geplant! Entgegen al-
len Erfahrungen behaupten Sie, die Stuttgarter Anlagen kénnten nach 10 Jahren
Bauzeit in Betrieb gehen,

> die Plane der DB AG erhebliche Mdngel und Engpdsse in den Bahnanlagen auf-
weisen, die einen qualifizierten Fahrplan, optimale Umsteigeverbindungen und
einen zuverldssigen Betrieb mit wesentlich mehr Zugleistungen ausschliel3en;

» wegen erheblicher Mehrkosten der neuen Anlagen bei Stations- und Trassenge-
bihren weniger Zugleistungen gegentiber dem Betrieb des Kopfbahnhofs bestellt
werden kdnnen: Ein Mehrverkehr auf der Schiene ist dann nicht zu erwarten;

> die Bauprojekte 6kologisch unverantwortlich sind: Statt bislang etwa 100 Meter
mussen die Ziige nach Ulm nach den Planen der DB AG etwa 370 Meter unnoti-
ge Hohendifferenz tiberwinden und bendétigen daher erheblich mehr Energie!

Der von lhnen mitunterschriebene Vertrag zur Realisierung von S21 weckt bei mir
den Verdacht, dass damit das Land und Stadt nachhaltig geschadigt wurden und
werden, indem bei der DB AG Zugleistungen ohne Vergabeverfahren zu Preisen
bestellt wurden, die gegentiber den marktiiblichen tberhoht erscheinen.

Diese und weitere Fakten werden in der Offentlichkeit mehr und mehr diskutiert.
Das misste Sie doch veranlassen, deren Stichhaltigkeit z.B. mit der Beauftragung
und Anhérung unabhangiger Sachverstandiger zu priifen. Indem Sie dies versau-
men, nehmen Sie lhre Verantwortung fur die Entwicklung der Stadt nicht wahr.
Nun erkennen mehr und mehr Biirger diese Verantwortung: Sie haben viele tau-
send Stunden geopfert, um ihre Stadt vor unabsehbaren Schaden zu bewahren:
Es ist zu hoffen, dass sie damit Erfolg haben werden!

Da Sie auf meine fritheren Schreiben bislang nicht reagiert haben, mache ich
diesen Brief von vorneherein offentlich.
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